

薬湯建屋改修工事のご案内

日頃より、芦野温泉をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度7月4日～10月下旬（予定）まで、薬湯建屋改修工事を行います。

工事に伴い、温泉のご利用において以下の通り一部変更がございますので、ご案内致します。予めご了承くださいませ。

上記期間中に薬草の湯をご利用になるお客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、末永く安心して薬草の湯をご利用いただくための工事でございますので、何卒ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

芦野温泉

薬湯建屋改修工事の今後の日程（予定）

日程	工事内容	ご利用できない温泉	仮設での営業
7月4日（木）	・改修工事準備	・薬草の湯（那岐・那美） ・露天風呂	なし
7月8日（月）～8月3日（土）	・薬湯屋根解体 ・仮設屋根の設置 ・基礎補修	・薬草の湯（那岐・那美）	露天風呂の小浴槽を 薬草の湯（那岐のみ） として営業
8月4日（日）～8月31日（土）	通常通り薬草の湯（那岐・那美）がご利用いただけます。 （※仮設屋根での営業となります）		
9月1日（日）～工事完了まで （※10月下旬予定）	・薬湯建屋改修工事	・薬草の湯（那岐・那美）	露天風呂の小浴槽を 薬草の湯（那岐のみ） として営業

※工事の進行状況により、日程が前後する場合がございます。予めご了承ください。

※日頃より薬草の湯をご愛顧いただいております皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、末永く薬草の湯を安心してご利用いただくための工事でございますので、何卒ご理解ご協力のほど、お願い申し上げます。

芦野温泉